Planification_PFE

23 janv. 2023

LIION_ASSIST

Chef de projet

Dates du projet 20 oct. 2022 - 29 avr. 2023

Avancée0%Tâches15Ressources2

http://

2

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Etude de la faisabilité et rédaction du cahier de charges prévisionnel	20/10/2022	02/11/2022
Récencement des tâches	03/11/2022	16/11/2022
Planification du projet	17/11/2022	23/11/2022
Maîtrise des outils de developpement (Python & Kotlin)	17/11/2022	11/02/2023
Design de l'application Android	17/11/2022	05/01/2023
Design de l'application sur Raspberry Pi	17/11/2022	30/11/2022
Familiarisation avec Git & GitHub	06/01/2023	20/01/2023
Developpement Front-end de l'application Android	12/02/2023	25/02/2023
Developpement Front-end de l'application sur Raspberry Pi	12/02/2023	04/03/2023
Developpement Back-end de l'application Android	26/02/2023	11/03/2023
Developpement Back-end des fonctionnalités appels et Messages l'application sur Raspberry Pi	05/03/2023	25/03/2023
Etablissement de la communication entre les deux applications	02/04/2023	08/04/2023
Developpement Back-end de la fonctionnalité GPS de l'application sur Raspberry Pi	09/04/2023	15/04/2023
Developpement Back-end des fonctionnalités Musics et Vidéos de l'application sur Raspberry Pi	26/03/2023	01/04/2023
Implementation de la commande vocale	09/04/2023	28/04/2023

Ressources

Nom	Rôle par défaut
MAMBOU TSAGUE Duval Trésor	Développeur
NYAMSI MOTSEBO Lionel	Développeur

3

Diagramme de Gantt

Implementation de la c...

09/04/2023

28/04/2023

2023 tude de la faisat Design de l'application Android Familiarisation avec Git & GitHub ı février avril décembre janvier mai novembre mars Nom Date de début Etude de la faisabilit.. 20/10/2022 02/11/2022 Récencement des tâches 03/11/2022 16/11/2022 17/11/2022 23/11/2022 Planification du projet Maîtrise des outils de.. 17/11/2022 11/02/2023 Design de l'application Android 17/11/2022 05/01/2023 Design de l'applicatio... 17/11/2022 30/11/2022 Familiarisation avec Git & GitHub 06/01/2023 20/01/2023 Developpement Front-en... 12/02/2023 25/02/2023 Developpement Front-en.. 12/02/2023 04/03/2023 Developpement Back-end... 26/02/2023 11/03/2023 Developpement Back-end.. 05/03/2023 25/03/2023 Etablissement de la co... 02/04/2023 08/04/2023 Developpement Back-end... 09/04/2023 15/04/2023 Developpement Back-end... 26/03/2023 01/04/2023

4

5

Diagramme des Ressources

